

Bernd Homfeldt

Von: [REDACTED]@deutschebahn.com>
Gesendet: Mittwoch, 14. Dezember 2022 10:52
An: [REDACTED]
Cc: VET Hamburg; [REDACTED]
Betreff: VET_20-Kauf | 20221214_MBS VET_Durchsprache Abrechnung 02

Hallo alle zusammen,

anbei möchte ich euch noch die Ergebnisse vom heutigen Termin zusammenfassen. Bei Änderungen oder Ergänzungen gerne kurz per Mail melden.

Ergebnisse vom 14.12.2022 zum weiteren Verlauf der MBS VET:

- **Verwaltungsvereinbarung:**
 - Gesamtkosten für die Verwaltungsvereinbarung werden durch die DB Netz AG als offizielles Dokument (mit Unterschrift) nachgereicht
 - Zeichnung erfolgt noch in diesem Jahr durch BMDV, EBA und BVM
 - Schlussgezeichnetes Dokument in Kopie an die DB Netz AG
- **Nachtrag 03: Nachfrageprognose auf Grundlage der Zahlen aus dem D-Takt**
 - Weitere Abstimmung zum Leistungsumfang zwischen der DB Netz AG und der BVM
 - „Fertiges“ Leistungspaket in Absprache mit Frau [REDACTED] zur Genehmigung
- **3. Änderungsantrag zum Zuwendungsbescheid**
 - Entwurf vsl. in der 1-2 KW 2023 zur Verteilung ans EBA

Zum weiteren Vorgehen suche ich nach einem Termin vsl. in der dritten Kalenderwoche zur weiteren Abstimmung. Ich wünsche allen ein frohes Fest und ruhige besinnliche Tage.

Liebe Grüße,

[REDACTED]
Kaufmännisches Projektmanagement Ausbau Elmshorn-HH-Maschen, I.NF-N-P-E

DB Netz AG
Hammerbrookstr. 44, 20097 Hamburg
Tel. [REDACTED]
Mobil: [REDACTED]

MS Teams: [Chat](#) / [Call](#)

[Pflichtangaben anzeigen](#)

Nähere Informationen zur Datenverarbeitung im DB-Konzern finden Sie hier:
<https://www.deutschebahn.com/de/konzern/datenschutz>