

TAGESORDNUNG

4. Sitzung der Task Force „Tesla“ am 19. März 2020 um 14:00 Uhr im Kabinettsaal der Staatskanzlei

1. Begrüßung durch Herrn Ministerpräsidenten
2. Protokollkontrolle
3. Berichte aus den AG
 - AG 1 - Grunderwerb (BE: Ministerin Lange)
 - AG 2 – Genehmigungsverfahren inkl. Munitionsbeseitigung, Waldrodung und Müllberäumung (BE: Minister Vogel und Minister Stübgen)
 - AG 3 - Infrastruktur (BE: Minister Beermann)
 - AG 4 - Fachkräfte, Förderung, Energie (BE: Minister Prof.-Ing. Steinbach)
 - AG 5 - Kommunikation (BE: Regierungssprecher Engels)
4. Bericht des Landrats über die Arbeit der Task Force auf Landkreisebene und des Bürgermeisters zu den Beratungen mit der Gemeindevertretung bzw. mit den Ortsbeiräten.
5. Verschiedenes (u.a. nächste Sitzung)

MP-Vorbereitung zur 4. Sitzung der Task Force Tesla am 19.03.2020

Ort und Zeit: Kabinettsprechungsraum, 14:00 Uhr

Begleitung: MCdS, BL MCdS, 

1. Vermerk

Anlass: Regelmäßige Sitzung der Task Force Tesla.

Sachverhalt: Im Rahmen der vergangenen drei Sitzungen, zuletzt am 29.01.2020, wurden die wesentlichen Arbeitsstrukturen für die weitere Projektbegleitung festgelegt und über erste Projektfortschritte aus den einzelnen AG berichtet (Protokoll der letzten Sitzung ist als Anlage 1 beigelegt). Mit der Unterzeichnung des Grundstückkaufvertrags sowie der Genehmigung des Vorzeitigen Maßnahmebeginns gem. §8 BlmSchG konnten bereits erste wesentliche Meilensteine erfolgreich absolviert werden.

Stellungnahme: Der Tagesordnung (siehe Anlage 2) folgend lege ich folgenden Sprechzettel für Herrn MP bzw. für Frau MCdS vor:

Sprechzettel

1. Begrüßung durch Herrn MP

- Ich darf Sie heute bereits zum vierten Mal zur Task Force Tesla begrüßen. Einiges ist seit dem letzten Mal, als wir hier zusammen saßen passiert, und das ist gut so. Wir sind wirklich ein ganz schönes Stück vorangekommen, und dafür mein herzlicher Dank an alle an den bisherigen Verfahren Beteiligten.
- Explizit möchte ich heute Herrn Minister Vogel sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Umweltministeriums danken. Geben Sie bitte meinen persönlichen Dank vor allem auch an die Beschäftigten des Landesumweltamts weiter. Die Kolleginnen und Kollegen dort haben bewiesen, wie gute Verwaltung funktioniert und dass hier auf höchstem Qualitätsniveau gearbeitet wurde, und das bei extremem Zeitdruck. Das Urteil des OVG ist hier Auszeichnung genug.
- Auch mit Vorlage des zweiten Wertgutachtens hat sich die ausgezeichnete Vorarbeit des Landesforstbetriebs bestätigt. Auch hier mein herzlicher Dank an alle Beteiligte.
- Liebe Kollegen von Tesla, auch wenn Ihnen sicherlich immer noch trotzdem nicht alles schnell genug geht, ich denke es ist Ihnen bewusst, mit welchem Engagement die Landesregierung bzw. die Landesverwaltung hier an einem Erfolg Ihres Vorhabens arbeitet. Und, seien Sie sicher: Das geht auch weiter so!

- Trotz aller und mittlerweile auch vor Ort sichtbarer Erfolge: Die meisten Baustellen liegen noch vor uns. Deswegen lassen Sie und weiterarbeiten und unmittelbar in die Tagesordnung einsteigen.

2. Protokollkontrolle

Das Protokoll der 3. Sitzung der Task Force war mit E-Mail vom 03.02.2020 an alle Teilnehmer versandt worden. Änderungswünsche wurden nicht gemeldet. Damit ist das Protokoll einvernehmlich beschlossen.

3. Berichte aus den AG

Seit der letzten TF-Sitzung haben sämtliche Arbeitsgruppen erneut getagt.

3.1 AG 1 – Grunderwerb

Hier sollte Frau Ministerin Lange gebeten werden, über den aktuellen Sachstand zu berichten.

Die Verhandlungen über den Grundstücksverkauf konnten erfolgreich abgeschlossen werden. Der AHF hat in einer Sondersitzung am 09.01.2020, der Vorstand von Tesla am 18.01.2020 dem Verkauf bzw. Kauf zugestimmt. Das Gutachten zur Wertermittlung soll zur Task Force vergeben, der Notarvertrag unterzeichnet sein.

Die eigentliche Arbeit der AG 1 ist damit zunächst erfolgreich beendet. Allerdings sollte die AG formal noch nicht aufgelöst werden, da sich bei Vollzug und Umsetzung weitere Fragen ergeben könnten, die eine Befassung innerhalb der AG erforderlich machen. Auch können sich im Ergebnis des noch vorzulegenden Wertgutachtens weitere Abstimmungserfordernisse ergeben.

3.2 AG 2 – Genehmigungsverfahren

Hier sollte Herr Minister Vogel gebeten werden, über den aktuellen Sachstand zu berichten.

Tesla hat am 20.12.2019 einen Antrag auf Genehmigung nach §§ 4, 6 und 10 BImSchG gestellt. Dieser wird derzeit geprüft. Die Beteiligungsverfahren sind eingeleitet. Die Auslegungsfrist endet am 05.02., die Einwendungsfrist am 05.03.. Noch sind nach Aussage des LfU nicht alle erforderlichen Unterlagen vorhanden, diese werden aber in engem Austausch mit dem Unternehmen nach und nach vervollständigt.



Herr Min Stübgen sollte über den Stand der Kampfmittelberäumung berichten und über die Koordinierung der Beräumungsmaßnahmen mit der Waldrodung. Nach hiesiger Kenntnis gehen die Arbeiten planmäßig voran, erste Munition konnte bereits geborgen werden.

3.3 AG 3 – Infrastruktur

Es sollte Herr Minister Beermann gebeten werden, über den aktuellen Sachstand zu berichten.

Hier scheinen derzeit noch am meisten offene Fragen zu bestehen, die aber bereits in Rahmen zahlreicher Fachgruppengespräche und Workshops u.a. mit der DB AG, dem Landesbetrieb für Straßenwesen und anderen Beteiligten besprochen werden. Derzeit wird an einer Qualifizierung der Verkehrsanbindung gearbeitet.

Offene Fragen bestehen auch noch zum Bebauungsplanverfahren, wo die Gemeinde einen Änderungsbeschluss herbeiführen müsste. Grund für das Erfordernis einer Änderung ist die verkehrsrechtliche Erschließung des Grundstücks. Auch hierzu wollte Herr Min Beermann berichten und ggf. auch Herr BM Christiani nach den Planungen der Gemeinde gefragt werden.

3.4 AG 4 – Fachkräfte, Förderung, Energie

Es sollte Herr Minister Prof. Steinbach gebeten werden, über den aktuellen Sachstand zu berichten.

[REDACTED]

3.5 AG 5 – Kommunikation

Hier sollte der Regierungssprecher über den aktuellen Sachstand berichten

Zwischenzeitlich hat Tesla ein so genanntes Bürgerbüro in Grünheide eingerichtet. Die Öffentlichkeitsarbeit ist hier insgesamt noch verbesserungswürdig. Hier sollten die Vertreter von Tesla nochmals darauf hingewiesen werden, wie wichtig ein transparentes Verfahren für die Akzeptanz vor Ort ist. Die gegenwärtigen zwar noch überschaubaren regelmäßigen Proteste vor Ort sind u.a. darauf zurückzuführen, dass das Unternehmen nicht hinreichend über die das Vorhaben kommuniziert.

4. Bericht des Landrats über die Arbeit der Task Force auf Landkreisebene und des Bürgermeisters zu den Beratungen mit der Gemeindevertretung bzw. mit den Ortsbeiräten

Hier sollte erneut dem Bürgermeister und dem Landkreisvertreter die Möglichkeit gegeben werden, über die vor Ort drängendsten Punkte zu berichten.

Beispielsweise wurde auf Landkreisebene eine eigene Task Force eingerichtet, über deren Inhalte der Landkreisvertreter berichten sollte. Zudem fand am 24.01. auf Einladung des Bürgermeisters eine Informationsveranstaltung für die Gemeindevertretungen und Ortsbeiräte in Grünheide statt, an der u.a. Herr Min Prof.-Ing. Steinbach teilgenommen hat.

5. Verschiedenes (u.a. nächste Sitzung)

Die nächste Sitzung sollte Anfang Mai 2020 stattfinden (Termin wird derzeit im MCdS-Büro gesucht und soll noch vor Sitzungsbeginn bekannt gegeben werden).

Votum: Kenntnisnahme

■

■

4. Sitzung der Task Force Tesla am 31.03.2020

Telefonschaltkonferenz

Ergebnisprotokoll

Zu TOP 1: Tesla hat 3. Antrag auf vorzeitigen Maßnahmebeginn nach §8a BImSchG am 27.03.2020 auf Grundlage des vorliegenden Antrages nach BImSchG gestellt. Sobald sich eine Änderung der Regelanforderung zum öffentlichen Auslegungsverfahren gemäß BImSchG abzeichnet, wolle man den bisherigen Antrag gem. BImSchG zurückziehen und einen Neuantrag stellen.

MLUK ist in enger Abstimmung mit dem BMU und erwartet eine zeitnahe Entscheidung des BMU dahingehend, dass eine eingeschränkte analoge Auslegung bei gleichzeitiger elektronischer Veröffentlichung durchführbar wäre. Datum für Erörterungstermin ist noch offen.

Abwasserentsorgung: Tesla weist auf Probleme mit WSE hin. MLUK wird am 02.04. klärendes Gespräch mit WSE und Landkreis führen.

MWAE wird zeitnah Sachstände zu allen Versorgungsinfrastrukturen (Wasser, Gas, Elektrizität) zusammenstellen.

Zu TOP 2: MIL bittet Tesla um Termin für separates Gespräch mit DRE zur Lösung der Schienenanbindung. Tesla will zeitnah über die offenen Fragen der Schienenanbindung entscheiden.

MIL bittet Tesla um fundierte Begründung für Ausnahme vom Sonntagsfahrverbot.

Zu TOP 3:



Zu TOP 4: Landkreis bittet zur Planung von Verkehrsaufkommen und Siedlungsentwicklung vor Ort um konkrete Informationen und kündigt ein entsprechendes Forderungspapier der Umlandkommunen an. MIL informiert über Arbeit der Steuerungsgruppe „strategische Siedlungsentwicklung“ zwischen GL und Umlandkommunen, ein Gesamtkonzept inkl. Meilensteinen und Zeitplänen ist in Arbeit.

Zu TOP 5: Nächste Task Force-Sitzung: Mai 2020. Terminabstimmung und Einladung über MCdS.