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Betrefr WG Sachstand Transilon OK EWO X
Datum: Dienstag, 12, Januar 2016 15:34:53

2015 21:07

Ce:
Betreff: WG: Sachstand Transition OK.EWO X

Sehr geehrter

Ihnen der aktuelle Sachstand bereits vorab zur Kenntnis.

Fr Fragen stehen Ihnenj Il und ich gerne zur Verfiigung.

Mit freundlichen GriiRen

ano nermerdevenanren der FHH Bezirke
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Betrell: Sacnstand Transiton

Sehr geehrte Herren,

anbei der Sachstand der Telko vom 26.07.2015 19:30 Uhr.

Ich habe das abgestimmte Vorgehen unter dem Punkt ndesdruckerei ,

Ich werde den Ablaufplan auf dem Sharepoint anpassen

Offen KRITISCH

Beantragung Bundesdruckerei

Dieser offene Punkt konnte vor dem Termin zur Entscheidung Freigabe/Fallback nicht mehr geldst werden
Da es sich bei der Bestellung bei der Bundesdruckerei um eine zentrale Funktion handelt konnte die Freigabe nicht erteilt werden. Ein Fallback war aber auf Grund der anderen positiven Meldungen auch nicht die optimale Losung. Da
der Montag offiziell geschlossen ist war eine weitere Maglichkeit vorhanden

Es wurde folgendes Vorgehen beschlossen

Der Termin fiir die Entscheidung Freigabe Transition /Fallback wird auf den Folgetag verschoben

Planung

-Alle AW werden gesperrt um Anderungen des Bestandes auf0er den am 26.07 durchgefiihrten zu verhindern

KIM tber die Sperrung

-Berechtigung
Test der Bestenung aure 00 Uhr

~Telko 08:15 Uhr zur Klarur ns (Sachstand Losungssuche, weitere Testpersonen,.....)
~Termin Freigabe/Fallback 27.07.2015 10:00 Uhr (ehemals 26.07.2015 19-20 Uhr)

zum Nachtest der Bestellung

Offen

EWOQ
Anpassung Dataport erfolgt am Montag/Dienstag

Bemangelt werden von einigen Kollegen die Performance
Anmeldung
Umziige und Zuzilge bei mehreren Personen

Gelost

Sperrdiens gt

Fehler Riicknahme/Ldschen von Daten
Nachtest reich

torung Produktion

Jrsache war eine fehlerhafte Einstellung im Bereich des i Servers.

Fir Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfigung.

ano nermerdevertanren der FHH Bezirke

Niederlassung Han
Billstr. 78, 20539 Hamburg
ernet: www.dataport.de

‘Gesendet: Sonntag, uli 2015 17:57
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Betret achstand Transition
Sehr geehrte Herren,

anbei der aktuelle Sachstand.

Offen

Beantragung Bundesdruckerei > finaler Test 18.40 Uhr

Sperrdienst -->erledigt

EWOQ
Anpassung Dataport erfolgt am Montag/Dienstag

Fehler Riicknahmel/Loschen von Daten
Nachtest erfolgreich

«  Storung Produktion

Ursache war eine fehlerhafte Einstellung im Bereich desJJJJJJJJl Server

Bemangelt werden von einigen Kollegen die Performance
«  Anmeldung



«  Umziige und Zuziige bei mehreren Personen

Liebe GriiRe

Gesen - S0nntag, uli 2015 17:02
Al

Betrell: Sacnstan

n
Sehr geehrte Herren,

hier der aktuelle Sachstand

Beantragung Bundesdruckerei

Sperrdienst -->erledigt

EWOQ
Anpassung Dataport erfolgt am Montag/Dienstag

Fehler Rucknahme/Léschen von Daten
Analyse erforderlich

«  Storung Produktion

Ursache war eine fehlerhafte Einstellung im Bereich desJll s

Bemangelt werden von einigen Kollegen die Performance
«  Anmeldung
«  Umziige und Zuziige bei mehreren Personen

Liebe GriiRe

An
Betrell. Sacnstant
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Sehr geehrte Herren,

hier der aktuelle Sachstand

Verschiedene Kollegen haben sich bereits verabschiedet.
Bemangelt werden von einigen Kollegen die Performance

«  Anmeldung
«  Umziige und Zuziige bei mehreren Personen

Offen:
Beantragung Bundesdruckerei

Sperrdienst
EWOQ
Anpassung Dataport erfolgt am Montag/Dienstag

Fehler Riicknahme/Loschen von Daten
Analyse erforderlich

Mit freundlichen GriRBen

mnwo nermeldevertanren der FHH Bezirke

ing Hambu

39 Hambu
Internet: www.dataport.de

Gesendet: sonntag, uli 2015 15:44
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Betrel achstand Transition OK.|
Sehr geehrte Herren,

hier der aktuelle Sachstand

Verschiedene Kollegen haben sich bereits verabschiedet.
Bemangelt werden von einigen Kollegen die Performance

«  Anmeldung
«  Umziige und Zuziige bei mehreren Personen

Offen
Beantragung Bundesdruckerei

Sperrdienst

kein Papier vorhanden® bei Druck vorlaufige Dokumente

Hinweis erscheint beim Testdruck. In der Echtnutzung kommt dieses nicht vor.
erledigt

EWOQ
Anpassung Dataport erfolgt am Montag/Dienstag

Mit freundlichen GriRBen

mnwo nermeldevertanren der FHH Bezirke
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Gesendet: Sonntag, uli 2015 13:59
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Betrefi: Sacnstand 1 ransition

Sehr geehrte Herren,


http://www.dataport.de/

anbei der aktuelle Sachstand:
Alle Funktionen konnten nach aktuellen Riickmeldungen der KUZ durchgefiihrt werden.

Offen ist das Ergebnis:
«  Beantragung Bundesdruckerei
«  Sperrdienst

Anfangsprobleme:
Nach Erkenntnissen der Praxistests bricht OK.EWO ab. Dieses Problem kann durch einen Neustart behoben werden.
Dataport wird am 27.07 um 06:25 eine entsprechende KIM versenden um die KUZ iiber diese Lésung zu informieren.

Performance
«  Anmelden dauert lange
«  Einige Funktionen dauern ein wenig lnger aber dieses ist im Rahmen des normalen Betriebs

Folgetermin
15:30 Uhr

Liebe GriiRe

mwu nermerdevenanren der FHH Bezirke

Dataport
Niederlassung Hamburg
Billstr. 78, 20539 Ham
Internet: www.dataport.de
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Betrell: Sachstang Transi

Sehr geehrte Herren,

hier der aktuelle Sachstand.

* Clients wurden z il erfolgreich betank

Sachstand Prifscripte:
Die Auswertung der Priifscripte ist noch nicht vollstandig abgeschlossen

Mit freundlichen GriiRen

ano nermerdevertanren der FHH Bezirke

Dataport
Niederlassung Har
Billstr. 78, 20539 Hamburg
Internet: www.dataport.de
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Betrell: Sacnstand Transi

Sehr geehrte Herren,
die automatisierte Installation der Clients ist abgeschlossen

s wurdenfll] der Rechner erfolgreich betankt.

Aktuell filhren wir auf den fehlenden Rechnern eine manuelle Installation bzw. eine Analyse durch.

Mit freundlichen GriiRen

mWwo nermerdeventanren der FHH Bezirke

Ul 2015 07:50

Sehr geehrte Herren,

die Transition ist abgeschlossen.

Das Verfahren steht Ihnen fiir den geplanten Test zur Verfigung.

Mit freundlichen GriiRen

!Inwu!nelme !eve!aLren der FHH Bezirke

Billstr. 78, 20539 Hambu
Internet: www.dataport.de
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esendet: samsta Uli 2015 15:17

An
Betrefl. Sacnstand 1ransi

Sehr geehrte Herren,

die Transition verlsuft planmaRig

Nachster Telkotermin erfolgt planmaRig um 11.30 Uhr.



Aktuell gehen wir davon aus, dass der Test in den KUZ am Sonntag um 12 Uhr beginnen kann.
Sollten sich gegeniiber den Planungen Abweichungen ergeben werde ich Sie morgen per Handy informieren.

Liebe Griike

mnwu nermerdevenanren der FHH Bezirke

Dataport
Niederlassung Hamburg
Billstr. 78 9 Har
Internet: www.dataport.de
E



http://www.dataport.de/



