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2 Anforderungen

Welche Anforderungen haben dazu gefiihrt, diesen Change zu formulieren und seine Realisierung
anzubieten?

Dieser Change optimiert das Kartenlesermanagement der AusweisApp2 und I6st die Integration der
relevanten Kartenlesertreiber in die AusweisApp2 ab. Die Wahl und Installation des Kartenlesers ist
fur viele Anwender ein Hindernis und soll durch Hilfestellungen innerhalb der AusweisApp2 erleichtert
werden. Bisher zeigt die AusweisApp2 im Einrichtungsassistent eine Liste von unterstiitzten
Kartenlesern mit Bild und Link zum Herstellertreiber an. Durch diesen Change wird fiir den Nutzer
klarer ersichtlich, ob und welcher Kartenleser angeschlossen ist und ob ein passender Treiber
installiert ist. Bei fehlendem Treiber wird dem Nutzer eine Hilfestellung bei der Treiberinstallation
angeboten.

3 Realisierung

Mit Realisierung ist das zu erstellende Werk gemeint, das kann ein Software-Modul oder auch ein
Konzept sein. Im Abschnitt 3.1 erfolgt eine Leistungsbeschreibung, es folgen die
Aufwandsabschétzung (3.2) und der Zeitplan (3.3) sowie Auswirkung (3.4) und Abgrenzung zur Pflege
(3.5).

3.1 Beschreibung der Realisierung

Der Hersteller der AusweisApp2 pflegt auf der Seite www.ausweisapp.bund.de eine Liste von
unterstitzten Kartenlesegeraten, unterteilt in zertifiziert und nicht zertifiziert. Mit diesem Change wird
der Einrichtungsassistent der AusweisApp2 optimiert. Der Einrichtungsassistent prift, ob ein
unterstiitzter Kartenleser gem. der Liste auf www.ausweisapp.bund.de gefunden werden kann und es
findet eine Unterteilung in drei unterschiedliche Zustande statt:

Zustand 1: Es wird am PC kein Kartenleser erkannt. Der Einrichtungsassistent zeigt (wie bisher) alle
unterstitzten Kartenleser inkl. Links zu den Treibern an.

Zustand 2: Es wird am PC ein unterstlitzter Kartenleser erkannt, fir den kein Treiber installiert ist. Der
Einrichtungsassistent zeigt in diesem Fall nur dieses Kartenlesegerat inkl. Link zum Treiber an.

Zustand 3: Es wird am PC ein unterstitzter Kartenleser erkannt, fiir den bereits ein Treiber installiert
ist. Der Einrichtungsassistent zeigt an, dass die Verwendung dieses Kartenlesers méglich ist.

Der Link zum Treiber ist dabei entweder ein direkter Link zum aktuellsten Treiber fir die
entsprechende Plattform auf der Herstellerseite oder ein Link auf die entsprechende (Unter-)Seite des
Herstellers.

Fur diese Anpassung muss der Einrichtungsassistent angepasst werden und eine Erkennung
eingebaut werden, ob bereits Kartenleser erkannt wurden. Dariiber hinaus wird in diesem Zuge die
Bereitstellung der Informationen ({ber Kartenleser und Treiberlinks ausgelagert (ahnlich der
Anbieterliste der AusweisApp2), so dass fur Aktualisierungen kein neues Release notwendig ist,
sondern Aktualisierungen dynamisch geladen werden kénnen.

In den Einstellungen der AusweisApp2 wird ein Karteireiter ,Kartenleser eingefiigt, der je nach
Zustand der Kartenlesererkennung dieselbe Auflistung wie im Einrichtungsassistent dauerhaft anzeigt.

3.2 Aufwand der Realisierung

Position Aufwand (PT)
Projektleitung [ |
GUI/Einrichtungsassistent [ |
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Position Aufwand (PT)
Kartenlesererkennung [ |
Auslagerung der Treiberinformationen [ |
Dokumentationsanpassungen | |
Manuelle Tests [ |
Summe: [ |

3.3 Zeitplan

3.3.1 Machbarkeit der Realisierung

Die hier beschriebene Realisierung kann bei einer Beauftragung bis zum 30.04.2017 bis zum
30.06.2017 erfolgen.

3.3.2 Bereitstellung zur Abnahme

Nach erfolgter Realisierung kann die AusweisApp2 fir Windows und Mac OS als Vorabversion
zwecks Freigabe durch den Auftraggeber unmittelbar bereitgestellt werden.

3.3.3 Verfugbarkeit flir Anwender der AusweisApp2

Nach erfolgter Freigabe durch den Auftraggeber kann die Funktion fir Endanwender bereitgestellt
werden. Es bietet sich hier vermutlich das nachste geplante Release im November 2017 an.

4 Abgrenzung zur Pflege

Die mit diesem Change beschriebenen Anpassungen kénnen nicht im Rahmen der Pflege
durchgefiihrt werden.

Die Optimierung des Kartenlesermanagements, welche mit diesem Change beschrieben wird,
verandert den Funktionsumfang der AusweisApp2 deutlich. Die Umsetzung dieses Changes reagiert
auf die Erkenntnisse und Erfahrungen, welche der Hersteller der AusweisApp2 nach der
Veréffentlichung der AusweisApp2 aufgrund der erbrachten Supportleistungen gemacht hat.

5 Risiken

Welche Risiken sind mit der Umsetzung bzw. der Nicht-Umsetzung dieses Changes verbunden?

Bei Nichtbeauftragung dieses Changes besteht die Gefahr, dass eine wesentliche Usability-Schwache
unbertiicksichtigt bleibt.
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