% Bundesministerium
Y des Innern, fiir Bau
und Heimat

Antrag auf finanzielle Unterstiitzung aus dem Konjunkturpaket fiir OZG-Umsetzungsprojekte foderal

Fur die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen im Rahmen von OZG stehen zentrale Mittel aus dem Konjunkturpaket bereit. Das BMI finanziert
ausschlieRlich Vorhaben, die den sechs im Kooperationsvertrag zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes vereinbarten Grundsétzen und Prinzipien
entsprechen. Der von der umsetzenden Behdrde ausgefiilite und vom federfithrenden Bundesressort freigegebene Projektantrag wird vom
Bundesressort per E-Mail an das BMI (DV4AG@bmi.bund.de) gesendet. Dort wird der Antrag gepriift und die Finanzmittel werden freigegeben.

Bitte verwenden Sie folgendes Muster fiir die Dateibezeichnung:
OZG-FDRL-Projektantrag-[Kurzel Themenfeld]-[Kurzbezeichnung Projekt]-Version-x.y.xlsx
Weitere Informationen zum Digitalisierungsprogramm des IT-Planungsrates finden sich im Digitalisierungsleitfaden OZG FDRL und im Wegweiser

L,Einer fir Alle®.

Inhaltsverzeichnis
Ausgefillt Status
1. Uberblick 100% Alle erforderlichen Angaben im Reiter '1 Uberblick' gemacht.

2. Projektumfang und -planung 100% Alle erforderlichen Angaben im Reiter '2 Projektumfang und -planung
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1 Uberlick

Datum des Antrags 08.03.2021 |  Dokumentenversion v1.0

Die Mittelvergabe aus dem Konjunkturpaket folgt sechs Grundprinzipien. Diese sind im Kooperationsvertrag zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes
(auch "Dachabkommen") §6 Absatz 3 konkretisiert: ,Relevanz®, ,Nutzerfreundlichkeit', ,Geschwindigkeit", ,Einer fiir Alle/Wirtschaftlichkeit", ,Innovation und
nachhaltige technische Qualitét*, ,Offene Standards und Open Source®. Mit diesem Antrag verpflichtet sich der Antragstellende zur Einhaltung dieser
Grundprinzipien, die Vorraussetzung fiir die Mittelbewilligung ist.

Umsetzungsprojekt

Ministerium des Inneren und fiir

Projektbezeichnung Umsetzungsprojekt Staatsangehdrigkeit Umsetzende Behdrde Kommunales des Landes Brandenburg

Das OZG-Projekt "Staatsangehdrigkeit" biindelt die OZG-Leistungen "Feststellung des Bestehens, Fortbestehens oder
Nichtbestehens der deutschen Staatsangehdérigkeit’ und "Beibehaltungsgenehmigung der deutschen
Staatsangehérigkeit" (jeweils Prio-3-Kategorie).

Ziel des Projektes ist, diese OZG-Leistungen fachlich und funktional so weit wie méglich zu digitalisieren. Inwieweit
Reifegrad 3 vollsténdig erreicht werden kann, wird im Laufe des Umsetzungsprozesses zu eruieren sein. Die
Leistungen erfiillen jedoch auch so die folgenden Entscheidungskriterien zur Férderungswiirdigkeit:

Kurzbeschreibung und Ziele des
Vorhabens + Die hier beschriebene Leistung erfallt mit der Umsetzung von ca. 80 % der LeiKas das quantitative Merkmal zur Férderungsfahigkeit.

(max. 1500 Zeichen)
Bei der Umsetzung soll auf zu erwartende Vorarbeiten aus einem parallel laufenden OZG-Projekt in NRW
zuriickgegriffen.

Nach der Referenzimplementierung in einzelnen Pilotbehérden ist die Nachnutzung im Sinne des ,Einer-fiir-Alle/Viele*
anvisiert.

Federfiihrendes Bundesressort

Bundesressort BMI Vorname R S e N |

Themenfeld Fithrung Ein- & Auswanderung Nachname [T e

Organisationseinheit DV 4 E-Mail NS am o s s e e |
Telefon S B~ T T T PO |

Projektleitung

Bundesland Brandenburg Vorname [t g S ek e |

oder Nachname i FaTI 2 e O U

Bundesressort bitte auswahlen E-Mail _

Behérde Ministerium des Inneren und fiir Telefon

Kommunales des Landes Brandenburg

Ansprechperson IT-Dienstleister

Behérde ZIT-BB Abteilung / Referat Referent Dezernat 2.3 E-Government

Nachname I | Telefon O L b i v S <l

Neben den im jeweiligen Themenfeld fithrenden Léndern kann auch das federfiihrende Bundesressort Projektmittel beantragen. Hierfiir ist lediglich eine
Abstimmung mit dem im Themenfeld federfiihrenden Land notwendig.

Freigabe des Projektantrags (vom federfiihrenden Bundesressort auszufiillen)

Das Themenfeld federfiihrende Bundesressort hat den Projektantrag

gepriift und freigegeben Ja
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2 Projektumfang und -planung

Der Projektumfang definiert sich durch die OZG-Leistungen. Alle darin enthaltenen (nicht depriorisierten) LeiKa-Leistungen miissen im Rahmen des
Umsetzungsprojektes entsprechend Reifegrad 3 digitalisiert werden. Der Fortschritt ist auf der OZG Informationsplattform wochenaktuell zu pflegen.

Mittelbeantragungen fiir Leika Leistungsobjekte und/oder -verrichtungen, die bereits aus dem Digitalisierungsbudget der FITKO geférdert wurden, sind nicht
méglich. Hier erfolgt eine Verrechnung mit den Mitteln aus dem Konjunkturpaket.

Umsetzungsprojekt und enthaltene OZG-Leistungen

Umsetzungsprojekt Staatsangehérigkeit

0ZG-ID OZG-Leistung

Feststellung des Bestehens,
10259 Fortbestehens oder Nichtbestehens
der deutschen Staatsangehorigkeit

Beibehaltungsgenehmigung der

10276 deutschen Staatsangehdrigkeit

Falls erforderlich, weitere Zeilen bitte manuell hinzufiigen.

Das Umsetzungsprojekt wurde oder wird mit Mitteln aus dem Digitalisierungsbudget der FITKO geférdert
Mittelbeantragung tiber FITKO erfolgt nein

Hohe der Foérderung durch FITKO -

Fiir die Bewertung des Projektfortschritts werden in Anlehnung an das Aufwandschatzmodell (ASM) drei zentrale Meilensteine fiir das Projekt vorgegeben. Die
letzten beiden Phasen aus dem ASM (Nachnutzung und Betrieb Jahr 1) werden zu einem Meilenstein "Rollout in weitere Lé&nder" zusammengefasst.

Pro Meilenstein ist der "Plantermin" nach aktuellen Kenntnisstand fiir die Erreichung anzugeben und iterativ fortzuschreiben. Bitte beachten Sie, dass die Online-
Verfiigbarkeit aller Leistungen gemaf Reifegrad Stufe 3 bis Ende 2022 erreicht sein muss. Anderungen der Plantermine im Laufe der Projektumsetzung
missen auf der OZG-Informationsplattform gepflegt werden.

Fall 1 -Soll-Daten aus der Feinplanung vorhanden:
Die Soll-Daten fiir die umzusetzenden OZG-Leistungen sind maRgebend fiir die Bewertung des Projektfortschritts bzw. eines eventuellen Verzugs.
Abweichungen von diesen Soll-Daten sind im Feld "Anmerkungen" zu begriinden.

Fall 2 - Keine Soll-Daten aus der Feinplanung vorhanden:
Nach Antragspriifung werden die hier gemachten Angaben fiir die Fortschrittsmessung im Umsetzungsprojekt genutzt.

Meilensteine Plantermin Anmerkungen
Meilenstein 1: Abweichung von Soll-Feinplanung, da zundchst Konzeptionsergebnisse
Konzeption eines parallel laufenden Projektes aus NRW abgewartet werden

Meilenstein 2:

d be Soll-Fei
Referenzimplementierung entsprechend Angabe Soll-Feinplanung

Meilenstein 3:
Rollout in weitere Lénder

Da Meilenstein 3 in Soll-Feinplanung nicht enthalten, wurde hier die
gesetzliche Umsetzungsfrist gewahit.

Das Aufwandschétzmodell (ASM) liefert die Grundlage fiir die Kalkulation der Mittelbedarfe. Die bereits kalkulierten und in den Auftaktveranstaltungen
genannten Werte werden den Landern zur Verfiigung gestellt und miissen vom Umsetzungsprojekt validiert werden. Die Auszahlung erfolgt meilensteinbasiert.

Versténdnis zur Finanzplanung

Die Antragsstellung orientiert sich am Mittelprinzip aus dem Konjunkturpaket
und nutzt das Aufwandschétzmodell (ASM) als Grundlage fiir die Kalkulation
der Mittelbedarfe. Falls "nein", miissen die Kalkulationen des

Umsetzungsprojekts im Tabellenblatt 3 Alternative Finanzplanung dargelegt

ja

Der folgende Abschnitt "Zusétzlicher Mittelbedarf fiir Aufwénde im federfiihrenden Bundesressort" ist nur vom federfiihrenden Bundesressort auszufiillen.
Fiir Aufwande im federfiihrenden Bundesressort kdnnen zusétzlich bis zu 3% der fiir das Umsetzungsprojekt veranschlagten Finanzmittel beantragt werden.

Zusitzlicher Mittelbedarf fiir Aufwande im federfithrenden Bundesressort

Zusétzlicher Mittelbedarf nein

Mittelbedarf (bitte eintragen) - €







—
3 Alternative Finanzplanung (optional)

Falls das Aufwandschéatzungsmodell (ASM) nicht als Grundlage fiir die Finanzmittelkalkulation genutzt wird, miissen die Kalkulationen des
Umsetzungsprojekts je Meilenstein auf Basis von Arbeitspaketen hier dargelegt werden. Bereits genutzte Mittel aus dem Digitalisierungbudget der
FITKO (bereits umgesetzte Leika Leistungsobjekte und -verrichtungen) werden mit den Ansétzen des ASM beziehungsweise ihrer alternativen

Mittelbedarf pro Meilenstein

Meilenstein 1: Konzeption

Verwendungszweck Mittelbedarf (brutto)

Falls erforderlich, weitere Zeilen bitte manuell hinzufagen
Mittelbedarf Meilenstein 1 (Brutto) -€
Meilenstein 2: Referenzimplementierung

Verwendungszweck Mittelbedarf (brutto)

Falls erforderlich, weitere Zeilen bitte manuell hinzufigen
Mittelbedarf Meilenstein 2 (Brutto) -€
Meilenstein 3: Rollout in weitere Lander

Verwendungszweck Mittelbedarf (brutto)

Falls erforderlich, weitere Zeilen bitte manuell hinzufgen

Mittelbedarf Meilenstein 3 (Brutto) -€

Mittelbedarf gesamt (Brutto) -€






