
  

 

 
BMUB-Vordr. 2381/11 .05_3 

PT-J Berlin , 07.06.2019 .............................................  ..................................................  
(Name des Projektträgers) (Ort, Datum) 
Bearb███████████▍ Tel. : ████████ ▍███▍

V e r m e r k  über die finanzwirtschaftliche  Prüfung des Finanzierungsplans  

Vorhaben: NKI: Bundeswehr-Radwege-Netz in Wilhelmshaven  

Antragsteller Stadt Wilhelmshaven  

FKZ: 03KBR0095 

Antragsdatum: 15.11.2018  

Ergänzung vom: 28.02.2019, 11.04.2019, 29.04.2019, 07.06.2019 

  

Den Finanzierungsplan sowie die im Finanzierungsplan in Ansatz gebrachten 
Ausgabenansätze habe ich unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 
Bestimmungen geprüft. 

 Beanstandungen haben sich nicht ergeben.  

 Folgendes ist zu beanstanden bzw. zu bemerken: 

Änderungen Gesamtausgaben sh. Werte- und Mengengerüst. 

Erhöhte Förderquote 90% aufgrund Stabilisierungsvereinbarung mit dem Land 
Niedersachsen, Laufzeit 10 Jahre bis 2026.  

Die Eigenmittel können lt. Schreiben vom 07.06.2019 aufgebracht werden. 

Zustimmung zum Gesamtfinanzierungsplan sowie zur Mittelbereitstellung sh. 
Schreiben vom 07.06.2019 

Sperre auf Zuwegung Brückenbauwerk 
 

Die rechnerische Richtigkeit des Finanzierungsplans ist festgestellt. 

Die Gesamtausgaben betragen 5.092.784,00 €. 

Vorgesehene Laufzeit des Vorhabens  lt. Finanzierungsplan: 
01.10.2019 bis  30.09.2022 
 
 
 
.............................................................................................................................................  
Unterschrift des/der betriebswirtschaftl. Bearbeiter(s)/(in) ▍██████████▍  



  

 


